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Lista de Actividades / Puntos Abiertos:

	N°
	Fecha registro
	Descripción
	En relación
	Acción a tomar
	Responsable
	Fecha final prevista
	Finalizado
	Estado
	Observaciones

	1
	29/04/2011
	Conectorización de Fibra Optica
	IMAC
	En cuanto se tenga listo el tendido del cable de fibra óptica, para el anillo SW, este trabajo se realizará
	H3/SEMAR
	15/07/2011
	No
	Abierto
	29.04.11 Estos trabajos se realizarán por H3 08.06.11. Se ha realizado la conectorizacion de los anillos de FDL y DP solo hace falta la comunicación con la consola del puente de mandoDP04 y Consola cuarto de Control DP02 (Anillo SW). 70% de avance

	2
	29/04/2011
	Suministro de instrumentación restante para Sensores: Succión/Descarga
	IMAC
	 Se tienen los sensores de presión, en el Astillero. Estamos en espera de la instalación en campo de los sensores LR 200.
	SEMAR
	15/07/2011
	No
	Abierto
	10.06.11 Todos los sensores quedarán instalados una semana después de la fecha de botadura del Buque. (Fecha tentativa 15 de julio 2011) 16.06.2011 Dependemos del Astillero para continuar con el sistema IMAC. 30% de avance en KA´s/Campo

	3
	29/04/2011
	Instalación  del tablero +KA9 y consola  +DP02
	IMAC
	Se ha terminado en consola de DP02 y tablero +KA9
	H3
	01/06/2011
	Si
	Cerrado
	01.06.2011 La instalación de DP02 / KA09 se llevo a cabo por el H3. Se ha  concluido la instalación con su material Faltante. Avance 100% 

	4
	29/04/2011
	Conexionado y peinado de señales provenientes de generadores en el tablero KA09 recolectores de señales.
	IMAC
	Se conectarán todas las señales en las tarjetas correspondientes para su monitoreo, y se ha acomodo de manera adecuada dentro del tablero.
	H3
	01/06/2011
	Si
	Cerrado
	01.06.11 Estos trabajos se han realizado por H3, Actualmente se ha hecho un 100% en Tableros y 100% en campo.

	5
	29/04/2011
	Pantallas IMAC
	IMAC
	Se terminará el diseño de las pantallas conforme a las indicaciones y/o aclaraciones que la SEMAR tenga, así como recomendaciones del jefe de máquinas.
	SIEMENS/H3
	15/07/2011
	No
	Abierto
	2.06.11 Hace falta la colaboración y arribo de MAN para poder hacer las modificaciones pertinentes. Actualmente la SEMAR ha hecho observaciones sobre estas pantallas y se continúan modificando 10.06.2011.Avance 70%

	6
	29/04/2011
	Finalización de programación en cuanto a MePoList y programa para los PLC's
	IMAC
	Se ha terminado el llenado de la MePoList con todas las señales que se utilizarán y se ha generará el código de programa para el PLC.
	SIEMENS/H3
	15/07/2011
	No
	Abierto
	02.06.11 Hace falta la colaboración y arribo de MAN para poder hacer las modificaciones pertinentes. 13.06.2011 Actualmente se ha hecho la comunicación de IMAC-PMA y las observaciones sobre estas pantallas. Se continúan modificando. Avance 70%

	7
	29/04/2011
	Suministro de consola de puente de mando DP04
	IMAC
	En cuanto se entregue la consola, ésta será instalada
	Siemens/Astillero
	15/07/2011
	No
	Abierto
	01.05.11 Se entregó la consola junto con la instrumentación restante, ya se tiene el lugar en el cual va a ir colocada, por lo que solamente falta el montaje por parte del Astillero para el tendido de cables hacia la misma.

	8
	29/04/2011
	Armado y suministro de Tablero adicional +KA8
	IMAC
	Se ha terminado el armado, solo falta la instalación parte del Astillero.
	Astillero
	15/07/2011
	No
	Abierto
	02.06.11 En proceso. Falta ubicación e instalación de Tablero para Maquinas Principales
16.06.11 Comenta el Astimar que la Compañía MAN llega dos semanas después de la botadura del Buque

	9
	02/06/2011
	Instalación de sensores de nivel de tanques
	IMAC
	En espera de la finalización de la instalación
	Astillero
	15/07/2011
	No
	Abierto
	02.06.11 El Tte. Farrera ya colocó las bases para los tanques de Lastre y Combustible, exceptuando los tanques de uso diario de las maquinas y los generadores, así como los tanques de Agua dulce. Se  ha hecho el tendido de cableado a pie de equipo listo. Avance 80% en tableros KA´s

	10
	10/06/2011
	Suministro e instalación de UPS: MAN, IMAC, PMA, Emergencia
	IMAC
	En espera de la finalización de la instalación y tendido de Cableado
	Astillero
	15/07/2011
	No
	Abierto
	10.06.11 Las  ups se han instalación, falta el tendido de cableado correspondiente al tablero KA´s, a bordo del buque.

	11
	29/04/2011
	Instalación y tendido de cableado de para Electrobombas
	IMAC
	En cuanto se alimente la mayoría de los tableros de Electrobombas se continuara probando el control y monitoreo al IMAC
	H3
	15/07/2011
	No
	Abierto
	10.06.11 Se han hecho pruebas de control y monitoreo simulado hacia cada KA´s correspondiente al T.C. de cada  Electrobomba. Dependemos del Astillero para continuar con las pruebas en PLC Avance 80%

	12
	29/04/2011
	Instalación de UPS Hatteland
	IMAC
	En espera del tendido de Cableado de alimentación para la consola DP02 a UPS
	Astillero
	15/07/2011
	No
	Abierto
	02.06.11 Se ha hecho la instalación y montaje del Tablero UPS para Hatelland, Fatal por parte de Astimar el cable de alimentación para la consola DP02 


Nota1: Se podrá tener el funcionamiento de las Bombas para Maquinas Principales una semana después de la Botadura del Barco  (Fecha tentativa 25.07.2011) 

Nota2: Se han hecho pruebas de Comunicación con PMA - IMAC en la Red FDL, quedando Satisfactoria la comunicación. Por otro lado se han hecho pruebas de monitoreo y control de las electrobombas y comunicación Modbus en las KAS´s, dentro del programa PLC (13.06.2011)
Nota3: 13.06.2011 Aun no se continúa la actualización de las Pantallas IMAC, ya que los cambios y observaciones  para estas fueron dados a conocer por parte de SEMAR el dia 09.06.2011. Dependemos de MAN para maquinas principales. 
Adjunto fotos correspondientes para cada una de las Actividades antes mencionadas:
Actividad 1.- Conectorización de Fibra Óptica
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Actividad 2.- Suministro de instrumentación restante para Sensores: Succión/Descarga
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Actividad 4.- Conexionado y peinado de señales provenientes de generadores en el tablero KA09 recolectores de señales.
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Actividad 7.- Suministro de consola de puente de mando DP04
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Actividad 9.- Instalación de sensores de nivel de tanques
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Actividad 11.- Instalación y tendido de cableado de para Electrobombas
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Actividad 12.- Instalación de UPS Hatteland
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H3 AUTOMATIZACION S. A. de C. V.

CALLE LOS OLIVOS # 1 COL. LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA; TLAX.

TEL: (01246) 46-6-68-26

RFC: CHA070529-DD2
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